



COMUNE DI PORLEZZA
Provincia di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 181 in data 22-12-2018

Oggetto: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA PER “FORNITURA IN OPERA DI COPERTURE PRESSOSTATICHE DOPPIA MEMBRANA E PAVIMENTAZIONE CAMPI DA GIOCO” CUP: I74J17000020004-CIG: 73048042F5.

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventidue** del mese di **Dicembre** alle ore **10:00** nella Sede Municipale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
ERCULIANI SERGIO	SINDACO	X	
GRASSI ENRICA	ASSESSORE	X	
LAMBERTI MAURO	ASSESSORE	X	
MASSAINI CINZIA	ASSESSORE	X	
FACCINI CRISTINA	ASSESSORE	X	
Presenti – Assenti		5	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Ciraulo dott.ssa Maria la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Erculiani rag. Sergio – nella sua qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 22/12/2018 con la quale è stato approvato l'aggiornamento al DUP periodo 2019/2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 22/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2018, nonché il bilancio pluriennale per triennio 2019/2021;
- la deliberazione n. 21 in data 23/2/2018, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il PEG per l'anno 2018, individuando gli obiettivi e definendo i programmi amministrativi dell'Ente;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 18/07/2018 con la quale è stato approvato l'aggiornamento al DUP periodo 2019/2021;

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 81 del 07.12.2017 con la quale si approvava il progetto per la FORNITURA IN OPERA DI COPERTURE PRESSOSTATICHE DOPPIA MEMBRANA E PAVIMENTAZIONE CAMPI DA GIOCO redatto dal geom. Matteo Falchi, Istruttore Tecnico di questo Comune, dell'importo complessivo di € 153.500,00;
- l'importo complessivo dell'opera di € 153.500,00 trova imputazione al Piano Finanziario 2.2.01.09 CAP 2750;
- con determinazione n° 56 in data 14/3/2018 si aggiudicava definitivamente la fornitura di quanto in oggetto alla Ditta **Prima S.r.l.** con sede in Gallarate (Va), per l'importo di € 129.495,00 aumentato degli oneri per la sicurezza pari a € 3.500,00 e quindi per un importo netto di € 132.995,00 oltre IVA 10% (€ 13.299,50) ammontante complessivamente ad € 146.294,50 rideterminando il quadro economico come di seguito:

A) FORNITURA:

A.1) IMPORTO NETTO DELLA FORNITURA	€ 129.495,00
A.2) ONERI INDIRETTI PER LA SICUREZZA	€ 3.500,00
TOTALE NETTO DELLA FORNITURA	€ 132.995,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B.1) IVA 10% sulla fornitura	€ 13.299,50
B.2) Accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 2.740,00
B.3) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 60,00
B.4) Economia da ribasso con IVA	€ 4.405,50
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE	€ 20.505,00
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 153.500,00

- l'importo complessivo dell'opera di € 153.500,00 trova imputazione al piano finanziario 2.2.01.09 CAP 2750 del Bilancio 2018;
- con determinazione n° 293 in data 19/10/2018 si approvava il 1° Stato di Avanzamento della fornitura predisposto dal Direttore dell'esecuzione, dell'importo netto di € 45.922,87 e si liquidava alla Ditta **Prima S.r.l.** di Gallarate (Va), il 1° certificato di pagamento dell'importo di € 45.698,50 oltre I.V.A. 10% per un totale complessivo di € 50.268,36;

-i lavori sono ancora in corso di esecuzione e attualmente in regime di sospensione lavori, causa le problematiche relative all'esecuzione dei sottofondi dei campi, nonché per consentire l'approvazione della perizia suppletiva e di variante;

DATO ATTO che il progetto prevedeva la realizzazione di n° 2 campi da gioco coperti con le medesime dimensioni ma con diverse tipologie di pavimentazione;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, a seguito di attente valutazioni in merito al futuro utilizzo delle strutture e alle esigenze legate alle discipline sportive svolte sul territorio, ha ridimensionato le superfici dei due campi da gioco, modificando anche la tipologia di pavimentazione, con la formazione di un campo dedicato esclusivamente alla disciplina del calcetto (con erba sintetica) ed uno alla disciplina del tennis (con terra rossa sintetica), portando all'elaborazione della presente perizia suppletiva di variante dell'importo netto di € 17.695,72 oltre IVA al 10%, pari a complessivi € 19.465,29 IVA compresa;

VISTA la perizia di variante e suppletiva per i lavori in oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Falchi Matteo, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016, è composta dai seguenti elaborati:

- Elab. Av Relazione illustrativa e quadro economico di perizia
- Elab. Bv Distinta fornitura in opera coperture pressostatiche di perizia
- Elab. Cv Relazione di accompagnamento allo schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
- Elab. Dv Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

DATO ATTO che il maggiore importo netto dei lavori, rispetto all'importo contrattuale, risulta pari ad € 17.695,72 oltre IVA al 10%, rientrante nella casistica di cui all'art. 106 comma 1 lettere a) del D.Lgs 50/2016;

- l'importo complessivo dell'opera subirà un aumento rispetto a quanto approvato dall'Amministrazione Comunale;

- la somma di € 17.695,72 oltre IVA al 10%, pari a complessivi € 19.465,29 può trovare copertura nel seguente modo:

- per € 4.064,79 al piano finanziario al piano finanziario 2.2.01.09 CAP 2750 del Bilancio 2018 all'interno del Quadro Economico dell'opera nelle somme a disposizione dell'Amministrazione alle seguenti voci:

- B.3) Imprevisti ed arrotondamenti
- B.4) Economia da ribasso con IVA

- per € 15.400,50 al piano finanziario 2.2.01.09.019 CAP 2020.1 del Bilancio 2018 con finanziamento esterno al Quadro Economico dell'opera;

VISTO il Quadro Economico dell'opera a seguito della perizia suppletiva e di variante, assestato nel seguente modo:

A) FORNITURA:

A.1) IMPORTO NETTO DELLA FORNITURA	€ 129.495,00
A.2) ONERI INDIRETTI PER LA SICUREZZA	€ 3.500,00
A.3) IMPORTO NETTO MAGGIORI OPERE- di perizia	€ 17.695,72
TOTALE NETTO DELLA FORNITURA	€ 150.690,72

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B.1) IVA 10% sulla fornitura	€ 15.069,07
B.2) Accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 2.740,00
B.3) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 46,29
B.4) Economia da ribasso con IVA	€ 0,00

B.5) Accantonamento art. 113 del D.Lgs 50/2016 per perizia
suppletiva e di variante € 353,92

TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE € 18.209,28

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 168.900,00

RITENUTO, pertanto, di approvare la perizia suppletiva e di variante per le opere di FORNITURA IN OPERA DI COPERTURE PRESSOSTATICHE DOPPIA MEMBRANA E PAVIMENTAZIONE CAMPI DA GIOCO, al fine di dar corso alle procedure necessarie per l'esecuzione dei lavori;

RILEVATO che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 co.1 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del Responsabile del Servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonché il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

CONSIDERATO che detti pareri, riprodotti nell'allegato, sono favorevoli, per cui, per quanto attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. 267/2000;
- la Legge 241/90 e s.m.i.;

AD UNANIMITA' di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

-di richiamare la premessa narrativa con quanto in esso espresso quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di approvare la perizia di variante e suppletiva per i lavori in oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Falchi Matteo, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016, è composta dai seguenti elaborati:

-Elab. Av Relazione illustrativa e quadro economico di perizia

-Elab. Bv Distinta fornitura in opera coperture pressostatiche di perizia

-Elab. Cv Relazione di accompagnamento allo schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

-Elab. Dv Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

-di dare atto che:

-l'importo complessivo dell'opera subirà un aumento rispetto a quanto approvato dall'Amministrazione Comunale;

- la somma di € 17.695,72 oltre IVA al 10%, pari a complessivi € 19.465,29 può trovare copertura nel seguente modo:

- per € 4.064,79 al piano finanziario al piano finanziario 2.2.01.09 CAP 2750 del Bilancio 2018 all'interno del Quadro Economico dell'opera nelle somme a disposizione dell'Amministrazione alle seguenti voci:

- B.3) Imprevisti ed arrotondamenti

- B.4) Economia da ribasso con IVA

- per € 15.400,50 al piano finanziario 2.2.01.09.019 CAP 2020.1 del Bilancio 2018 con finanziamento esterno al Quadro Economico dell'opera;

-di assestare il Quadro Economico dell'opera nel seguente modo:

A) FORNITURA:

A.1) IMPORTO NETTO DELLA FORNITURA	€ 129.495,00
A.2) ONERI INDIRETTI PER LA SICUREZZA	€ 3.500,00
A.3) IMPORTO NETTO MAGGIORI OPERE- di perizia	€ 17.695,72
TOTALE NETTO DELLA FORNITURA	€ 150.690,72

**B) SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE:**

B.1) IVA 10% sulla fornitura	€ 15.069,07
B.2) Accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 2.740,00
B.3) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 46,29
B.4) Economia da ribasso con IVA	€ 0,00
B.5) Accantonamento art. 113 del D.Lgs 50/2016 per perizia suppletiva e di variante	€ 353,92
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE	€ 18.209,28
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 168.900,00

-di dare atto altresì che l'importo totale dei lavori affidati alla ditta **Prima S.r.l.** con sede in Gallarate (Va), pari a complessivi € 165.759,79 IVA 10% compresa trova imputazione nel Bilancio 2018 nel seguente modo:

- per € 150.359,29 al piano finanziario 2.2.01.09 CAP 2750
- per € 15.400,50 al piano finanziario 2.2.01.09.019 CAP 2020.1

-di comunicare in elenco il presente provvedimento ai Capogruppo Consiliari contestualmente alla sua pubblicazione.

INDI, con votazione unanime, per i motivi di cui in narrativa la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Erculiani rag. Sergio

Il Segretario Comunale
F.to Ciraulo dott.ssa Maria

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Copia Conforme all'originale

Il Segretario Comunale
Ciraulo dott.ssa Maria



COMUNE DI PORLEZZA

Provincia di Como

ATTO N. 181 DEL 22-12-2018

**OGGETTO: REALIZZAZIONE OPERE EDILI PER INSTALLAZIONE CASSONETTI
INTERRATI IN VIA MINETTI E REALIZZAZIONE CAMPI GIOCO PRESSO IL POLO
SCOLASTICO – APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione MARIA CIRAULO certifica che copia del presente atto viene pubblicato il giorno 18-01-2019 all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi sino al 02-02-2019.

Addì, 18-01-2019

Il Responsabile della pubblicazione
CIRAULO MARIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.