



COMUNE DI PORLEZZA

Provincia di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 21 in data 15-03-2019

Oggetto: LAVORI DI "REALIZZAZIONE PERCORSO AGRO-SILVO-PASTORALE, CON RECUPERO -STRADA DEI CAVALLI- PER RISTRUTTURAZIONE SORGENTE COSTA DELLE BAITE" - ATTO INDIRIZZO PER VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER COMPLETAMENTO PERCORSO FINO ALLA SORGENTE. CIG: 7550449B9D - CUP: I77H18000620004

L'anno **duemiladiciannove** addì **quindici** del mese di **Marzo** alle ore **09:00** nella Sede Municipale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
ERCULIANI SERGIO	SINDACO	X	
GRASSI ENRICA	ASSESSORE	X	
LAMBERTI MAURO	ASSESSORE	X	
MASSAINI CINZIA	ASSESSORE	X	
FACCINI CRISTINA	ASSESSORE	X	
Presenti – Assenti		5	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Ciraulo dott.ssa Maria la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Erculiani rag. Sergio – nella sua qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Comunale n.156 in data 07/12/18, esecutiva ai sensi legge, con la quale è stato approvato l'aggiornamento al DUP 2019/2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.42 in data 22/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2019, nonché il bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021;
- la deliberazione della giunta comunale n. 1 in data 19/01/2019 con la quale è stato approvato il PEG per l'anno 2019;

Premesso che:

-con Deliberazione della Giunta Comunale n° 227 del 14/8/2018, è stato approvato il progetto-stralcio esecutivo delle opere di "realizzazione percorso agro-silvo-pastorale, con recupero -strada dei cavalli- per ristrutturazione sorgente Costa delle Baite" redatto Studio GEOPLANET di Colico nella persona del dott. Maurizio Penati, dell'importo complessivo di € 230.000,00 con il seguente quadro economico:

Importo dei lavori

Importo netto dei lavori	€ 144.664,40
Oneri per la sicurezza	€ 5.000,00
Totale	€ 149.664,40

Somme a disposizione

I.V.A. sui lavori 10%	€ 14.966,44
Spese tecniche di progettazione compr. IVA e contr.	€ 22.000,00
Accantonamento ex art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 2.993,29
Coord. sicurezza progett. e esec. compr IVA e contr.	€ 7.000,00
Spese per appalto e pubblicità	€ 5.000,00
Imprevisti, arrotondamento. acquisizione aree	€ 28.375,87
Totale somme a disposizione	€ 80.335,60
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 230.000,00

-l'importo complessivo dell'opera di € 230.000,00 trova copertura nel Bilancio 2019 al Piano Finanziario 09.02.2.202 CAP 3501 del Bilancio 2019;

-con Determinazione del Responsabile del Servizio n° 261 del 01.10.2018, si approvava il report di procedura ID 100652055 delle operazioni di affidamento sulla piattaforma SINTEL del 13.09.2018 e il verbale in pari data e si aggiudicavano i lavori in via definitiva alla Ditta MARCHI MAURO con sede legale a Valsolda (CO), che ha offerto un ribasso dell'11,00% (undici percento), sull'importo a base d'asta di € 144.664,40 oltre ad oneri per la sicurezza pari ad € 5.000,00 per un totale netto di € 128.751,32 e quindi per un importo netto contrattuale compresi oneri della sicurezza di € 133.751,32 oltre IVA 10% (€ 13.375,13) ammontante complessivamente ad € 147.126,45 e si modificava, conseguentemente, il quadro economico dell'opera nel seguente modo:

Importo dei lavori

Importo netto dei lavori	€ 128.751,32
Oneri per la sicurezza	€ 5.000,00
Totale	€ 133.751,32

Somme a disposizione

I.V.A. sui lavori 10%	€ 13.375,13
Spese tecniche di progettazione compr. IVA e contr.	€ 22.000,00
Accantonamento ex art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 2.993,29
Coordinam. sicurezza progett. e esec. compr. IVA e contr.	€ 4.440,80
Spese per appalto e pubblicità	€ 5.000,00
Imprevisti, arrotondamento acquisizione aree	€ 30.935,07
Economia da ribasso con IVA	€ 17.822,65
Totale somme a disposizione	€ 96.248,68
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 230.000,00

-in data 04.12.2018 è stato stipulato in forma elettronica il contratto di appalto Rep. n. 1357/2018 per un importo di € 133.751,32 oltre IVA 10% e registrato in via telematica;

Considerato che a seguito dell'aggiudicazione definitiva dei lavori le somme presenti nel quadro economico dell'opera, relative alle economie da ribasso comprensive di IVA sui lavori, agli imprevisti ed alle spese tecniche, già finanziate con precedente incarico, ammontano ad € 75.817,72;

Dato atto che a seguito di attente valutazioni con il gestore del servizio idrico COMO ACQUA S.r.l., è emersa la volontà da parte della società di sostituire la condotta idrica divenuta obsoleta e che pertanto, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori, è necessario completare il tratto di strada fino dell'opera di presa dell'acquedotto Costa delle Baite, in modo tale da consentirne il raggiungimento con automezzi di piccole dimensioni e procedere anche alla sua indispensabile ristrutturazione al fine del sostanziale approvvigionamento idrico dell'acquedotto comunale;

Preso, altresì, atto che il completamento della strada potrà agevolare gli interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di riqualificazione forestale del monte Galbiga, attraverso interventi di miglioramento forestale volto a rinnovare le superfici boscate invecchiate ed in parte deperenti, con ripercussioni positive sulla stabilità dei versanti, alleggerendo gli stessi nei punti più instabili;

Ritenuto necessario ed urgente dare direttive all'ufficio competente per la redazione della perizia suppletiva degli atti propedeutici alla realizzazione dei predetti interventi;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e pertanto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. non necessita del parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto, altresì:

- il D. Lgs. n. 50/2016;
- il Regolamento di esecuzione ed attuazione dei LL.PP. ex D.P.R. n. 207/2010 nelle parti ancora vigenti;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

ACCERTATO che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 co.1 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del Responsabile del Servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità;

CONSIDERATO che detto parere, riprodotto nell'allegato, è favorevole, per cui, per quanto attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

AD UNANIMITÀ di voti espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di utilizzare la somma residua presente nel quadro economico dell'opera pari ad € 75.817,72 per il completamento del percorso agro-silvo-pastorale ai fini in premessa specificati, dando atto che la somma trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera, al Piano Finanziario 09.02.2.202 CAP 3501 del Bilancio 2019;
- di incaricare il Responsabile del Servizio interessato alla per la redazione della perizia suppletiva e degli atti propedeutici alla realizzazione dei predetti interventi;

INDI, con voti unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.P.R. nr 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Erculiani rag. Sergio

Il Segretario Comunale
F.to Ciraulo dott.ssa Maria

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Copia Conforme all'originale

Il Segretario Comunale
Ciraulo dott.ssa Maria



COMUNE DI PORLEZZA

Provincia di Como

ATTO N. 21 DEL 15-03-2019

OGGETTO: LAVORI DI "REALIZZAZIONE PERCORSO AGRO-SILVO-PASTORALE, CON RECUPERO -STRADA DEI CAVALLI- PER RISTRUTTURAZIONE SORGENTE COSTA DELLE BAITE" - ATTO INDIRIZZO PER VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER COMPLETAMENTO PERCORSO FINO ALLA SORGENTE. CIG: 7550449B9D CUP: I77H18000620004

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione MARIA CIRAULO certifica che copia del presente atto viene pubblicato il giorno 02-10-2019 all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi sino al 17-10-2019.

Addi, 02-10-2019

Il Responsabile della pubblicazione
CIRAULO MARIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.