

MATRICE DEI RISCHI

Rischio di Fase di Gestione								
Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio	Effetti	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione e Concedente	Allocazione Concessionario	Non allocato	Riferimenti Contratto
Rischio Amministrativo	Rischio connesso al ritardato o mancato rilascio di Autorizzazioni da parte dei soggetti competenti pubblici e privati.	bassa	Maggior Costo e/o Ritardi	Monitoraggio delle istanze autorizzative presentate	•			Art. 8
				Monitoraggio delle istanze autorizzative presentate		•		art. 7
Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio	Effetti	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione e Concedente	Allocazione Concessionario	Non allocato	Riferimenti Contratto
Rischio di slittamento dei tempi di gestione per cause di forza maggiore	Rischio derivante da ritardi nella costruzione per fattori esogeni.	bassa	Ritardi e/o maggiori costi. Eventuale risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta. Riequilibrio PEF.		•	•		Art. 6

MATRICE DEI RISCHI

Rischio Fase di gestione								
Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio	Effetti	Strumenti per la mitigazione del rischio ¹	Allocazione e Concedente	Allocazione Concessionario	Non allocato	Riferimenti Contratto
Rischio di domanda	Rischio di aumento dei costi di gestione rispetto a quelli stimati in sede di offerta. Rischio di mancata erogazione dei servizi.	media	costi e/o minori ricavi. Decurtazione del corrispettivo di disponibilità. Applicazione penali. Eventuale risoluzione contrattuale. Risarcimento danni al Concedente.	Piano delle manutenzioni		•		Art.7 Art. 16
Rischio di disponibilità	Rischio di erogazione dei servizi in maniera difforme rispetto ai tempi e standard pattuiti.	media	Decurtazione del corrispettivo di disponibilità. costi e/o minori ricavi.			•		Art.9 Art. 7 Art.16
Rischio di fallimento del gestore	Rischio che il gestore fallisca o sia inadeguato per l'erogazione dei servizi secondo gli standard stabiliti.	nessuna	Possibile blocco dei servizi.			•		Art. 7 Art. 16 comma 10
Rischio assicurativo	Rischio di aumento dei costi assicurativi Rischio di impossibilità assicurativa	bassa	Risarcimento al concessionario in caso di risoluzione contrattuale			•		Art. 7 Art. 15